

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง

การจัดซื้อจัดจ้างระบบ (e-GP)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- 2.การติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการแก้ปัญหาการดำเนินการในระบบ e-GP เป็นไปได้ยาก
- 3.ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนการปฏิบัติงาน ทำให้การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างกำหนด และค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา
- 4.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีไม่เพียงพอและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่โดยการแต่งตั้ง ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ประกอบกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไข และแนวทางปฏิบัติออกใหม่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
- 5.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ไม่ครอบคลุมลักษณะการทำงานทั้งหมดตามระเบียบ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา

- 1.ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดระยะที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความต้องการจริง
- 2.จัดฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้รับคำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความรู้ และเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในแนวทางเดียวกัน
- 3.จัดทำคู่มือแนวทาง ขั้นตอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.คัดสรรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรงตำแหน่ง